

*Al Presidente del  
Consiglio regionale  
del Piemonte*

### **INTERROGAZIONE**

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e  
dell'articolo 99 del Regolamento interno.

Ordinarie a risposta orale in Aula	<input type="checkbox"/>
Ordinarie a risposta orale in Commissione	<input type="checkbox"/>
Ordinarie a risposta scritta	<input type="checkbox"/>
Indifferibile e urgente in Aula	<input checked="" type="checkbox"/>
Indifferibile e urgente in Commissione	<input type="checkbox"/>

**OGGETTO: *Lavori di ripristino del ponte sul fiume Po presso l'abitato di Cardè (CN)***

#### ***Premesso che***

- il ponte lungo la strada provinciale n. 29 presso il Comune di Cardè, in provincia di Cuneo, costruito cent'anni fa, è la prima opera ad arco in cemento armato realizzata lungo le sponde del fiume Po;
- con il trascorrere del tempo la struttura ha subito un cedimento, originato dalla fondazione della pila in alveo che si è evoluto fino ad arrivare a valori dell'ordine dei 40 centimetri;
- a causa di tale cedimento nel 2008 sono iniziati i lavori di ripristino con un primo intervento di adeguamento delle fondazioni, cui ha fatto seguito, ad agosto 2010, il bando d'appalto per un secondo consequenziale intervento finalizzato a ripristinare le strutture di elevazione del ponte, che hanno avuto danni tali da pregiudicare la funzionalità dell'intera struttura.

#### ***considerato che***

- i lavori per questo secondo intervento sarebbero dovuti terminare entro l'estate del 2012, ma il 10 agosto scorso la ditta incaricata ha di fatto abbandonato il cantiere;

- risulterebbe che la Regione non avendo trasferito alla Provincia di Cuneo i fondi relativi ai finanziamenti dell'opera , tale ente non possa a propria volta pagare quanto spettante alla ditta aggiudicatrice dell'appalto;

## **INTERROGA**

### **il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore competente per sapere**

- a che punto siano i lavori di ripristino del ponte sul fiume Po presso l'abitato di Cardé e quali siano le istruzioni e i tempi del finanziamento dell'opera in oggetto in considerazione dei grossissimi disagi che la situazione sta creando alle popolazioni locali.

*Torino, 10 ottobre 2012*

**Primo firmatario**

***Mino TARICCO***

**Altre Firme**