

Al Presidente del  
Consiglio regionale del Piemonte

### INTERROGAZIONE

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e  
dell'articolo 99 del Regolamento interno.

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Ordinarie a risposta orale in Aula        | <input type="checkbox"/>            |
| Ordinarie a risposta orale in Commissione | <input type="checkbox"/>            |
| Ordinarie a risposta scritta              | <input type="checkbox"/>            |
| Indifferibile e urgente in Aula           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Indifferibile e urgente in Commissione    | <input type="checkbox"/>            |

**Oggetto:** *Realizzazione della variante sud-est all'abitato di Cavallermaggiore per il collegamento della S.R. 20 con la S.P. 48.*

#### Premesso che

- con la D.G.R. n. 67-10759 del 20 ottobre 2003 è stato approvato il testo dell'accordo di programma tra la Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo e il Comune di Cavallermaggiore per la realizzazione della variante sud-est al suddetto abitato per il collegamento della S.R. 20 con la S.P. 48;
- per dare completa copertura finanziaria all'intervento è stato necessario integrare le risorse previste dall'accordo di programma del 2003 con uno stanziamento di risorse aggiuntive. Pertanto, con la D.G.R. n. 5-6282 del 26 giugno 2007 è stato approvato lo schema dell'integrazione al suddetto accordo, con scadenza dei termini di attuazione il 31 dicembre 2010;
- con nota del 18 marzo 2011, SCR Piemonte S.p.A., subentrata ad ARES Piemonte quale soggetto attuatore dell'opera, ha chiesto una proroga di tre anni dei suddetti termini per l'attuazione dell'accordo di programma (pertanto fino al 31 dicembre 2013), motivata dal prolungarsi delle procedure relative alla variante urbanistica, nonché "*dalle nuove tempistiche necessarie per la definizione di una convenzione con AIPO (Agenzia Interregionale per il Fiume Po) per la realizzazione delle opere di arginatura delle piene del Torrente Mellea*". Il Collegio di Vigilanza, ritenuti congrui i tempi proposti da SCR Piemonte, ha accolto la suddetta richiesta di proroga;

- il 16 maggio 2011 è stata poi sottoscritta da AIPO, Comune di Cavallermaggiore e SCR Piemonte S.p.A. una convenzione per la realizzazione di opere di arginatura delle piene del Torrente Mellea mediante l'adeguamento e l'integrazione, ai fini della sicurezza idraulica dell'abitato di Cavallermaggiore, del progetto della variante sud-est all'abitato in questione per il collegamento della S.R. 20 con la S.P. 48;

**Considerato, dunque, che**

- la realizzazione della suddetta variante consentirebbe di dare finalmente soluzione, dopo molti anni di attesa, ai gravi problemi viari in corrispondenza del centro storico di Cavallermaggiore, consentendo un migliore assetto della viabilità nella zona interessata, nonché una riduzione del connesso inquinamento acustico e atmosferico;

**Considerato, altresì, che**

- la suddetta infrastruttura, opportunamente adeguata ed integrata, potrebbe svolgere anche la funzione, importantissima, di difesa idraulica dell'abitato di Cavallermaggiore, tenuto conto del serio rischio di gravi eventi alluvionali che potrebbero verificarsi nuovamente in questa zona, purtroppo già duramente colpita il 29-30 maggio del 2008;

**INTERROGA**

**l'Assessore regionale competente in materia**

- **per conoscere** con precisione l'iter di realizzazione della variante sud-est all'abitato di Cavallermaggiore per il collegamento della S.R. 20 con la S.P. 48;
- **per sapere**, in particolare, quali siano i tempi per il completamento della suddetta infrastruttura viaria.

*Torino, 26 luglio 2012*

**Primo firmatario**      *Mino Taricco*

**Altre firme**