

OBIETTIVI GENERALI	OBIETTIVI SPECIFICI	OBIETTIVI OPERATIVI	ATTO	DATE	FONTI DI VERIFICA (indicatori)	
1 IL NUOVO SSR E LA RIORGANIZZAZIONE DELLE RETI ASSISTENZIALI	1.1 La riforma del SSR	1.1.1 Nuova organizzazione del SSR	DGR 51-1358	29/12/2010		
	1.2 La rete dell'Emergenza - Urgenza	1.2.1 Ridefinizione della rete di emergenza territoriale		DGR su riorganizzazione strutturale del 118	28/02/2011	
				DGR su revisione della Continuità assistenziale	28/02/2011	
		1.2.2 Ridefinizione della rete di emergenza ospedaliera		DGR su ridefinizione rete emodinamiche	28/02/2011	
				DGR su definizione rete dello stroke	31/03/2011	
				DGR su definizione rete del politraumatizzato	30/06/2011	
				DGR su chiusura di 2 strutture e l' accorpamento di 2 in 1	28/02/2011	
				DGR su riconversione di 6 DEA I in PS, 7 PS in PPI, 2 PS in presidi senza ruolo, 3 PS in PS disagiato	31/03/2011	
				DGR su aggregazione in poli ospedalieri cittadini	30/06/2011	
		DGR su accorpamento di 2 ospedali in uno nuovo	31/12/2012			
	1.3 La rete di degenza	1.3.1. Il fabbisogno di prestazioni di acuzie		DGR su aggiornamento del percorso di appropriatezza	28/02/2011	
				DGR su definizione degli obiettivi di presa in carico dei contatti di cura dei ricoveri non appropriati	31/03/2011	Report specifico
		1.3.2. L'appropriatezza della rete ospedaliera della post-acuzie		DGR su emissione delle regole sull'Appropriatezza organizzativa e clinico-gestionale delle Strutture di I, II livello e Lungodegenza Ospedaliera	15/02/2011	- tasso di utilizzo posti letto - rispetto dei valori soglia di durata delle degenze - indicatori di appropriatezza clinica di ricovero dei pazienti nei diversi setting - tipologia dei pazienti trattati
				DGR su definizione Linee guida organizzative del DH riabilitativo	28/02/2011	
				DGR su impegno a siglare gli accordi entro il 31/3/2011	31/03/2011	
				DGR su approvazione nuovo assetto della rete delle post-acuzie	30/04/2011	
				DGR su emissione piano di trasformazione dei posti letto ospedalieri di post-acuzie in extra-ospedalieri	30/06/2011	
			DGR su approvazione dei risultati sul completamento della riconversione dei P.L. di post acuzie	31/12/2011		
	DGR su definizione regole su appropriatezza organizzativo e clinico gestionale delle strutture di III livello	31/12/2011				

DGR su indicazione del bacino di utenza e le dimensioni dei reparti per singola specialità
--

28/02/2011

1 II NUOVO SSR F I A	1.3.3 Il fabbisogno di strutture organizzative	DGR su articolazione delle regole di condivisione, all'interno di un dipartimento, di posti letto da parte di più primari	31/03/2011	Report trimestrale su flusso trimestrale "Piano di Attività"	
		DGR su utilizzo delle Sale operatorie su più presidi	31/03/2011		
		DGR su definizione rete Medicine Specialistiche, rete oncologica, Neonatologia e punti nascita,	30/06/2011		
		DGR su assegnazione investimenti in attrezzature ed edilizia alla singola azienda	30/06/2011		
		DGR su presentazione dei risultati dei lavori delle restanti reti per le specialità	30/09/2011		
	1.4 La rete territoriale	1.4.1 Miglioramento dell'appropriatezza e presa in carico territoriale	DGR sulla presa in carico territoriale	31/03/2011	Sistema di indicatori semplice, sintetico con indicatori di esito e di processo
			DGR su destione integrata con l'emergenza dei codici bianchi e verdi	31/03/2011	
			DGR su rafforzamento della formazione	31/03/2011	
			DGR su potenziamento dell'informatizzazione	31/03/2011	
		1.4.2 Razionalizzazione ed ottimizzazione della rete	DGR su riconversione dei piccoli ospedali		
			DGR di riordino delle strutture territoriali, di Revisione delle Cure Domiciliari, su introduzione di strutture residenziali ad elevata valenza sanitaria e a breve durata, "Strutture Intermedie", tariffe delle Strutture intermedi	30/04/2011	
			DGR su attivazione di Centri di Assistenza Primaria (CAP)	30/04/2011	
			DGR su aggiornamento dell'organizzazione della Medicina Generale	30/06/2011	
			DGR su Riorganizzazione dell'assistenza specialistica	30/06/2011	
		DGR su riorganizzazione delle attività svolte dai Laboratori Analisi			

RIORGANIZZAZIONE DELLE RETI ASSISTENZIALI	1.5 I Laboratri d'Analisi	1.5.1 Riorganizzazione della rete dei laboratori	DGR su riorganizzazione delle attività svolte dai SIMT, dalle Anatomie patologiche e dalla Banca membrane amniotiche	28/02/2011	rispetto tempistiche rete
			DGR su individuazione di un coordinatore regionale per ciascuno dei seguenti servizi: Laboratorio Analisi, Microbiologie, Genetiche, Anatomie Patologiche, Servizi Immunotrasfusionali		
			DGR su piano operativo che preveda l'unificazione informatica dei laboratori per ciascuna AO		
			DGR su blocco totale del turn over per il personale dei laboratori (dirigenti e tecnici) per il 2011, e il blocco all'80% del turn over per il 2012		
	1.5.2 Appropriately prescrittiva e di utilizzo	DGR su approvazione della revisione del nomenclatore tariffario	28/02/2011	% delle indicazioni S (suggerito) sul totale dei tracciati C % riduzione delle prescrizioni delle analisi	
		DGR su redazione di un protocollo regionale che preveda gli elenchi delle analisi pre-operatori al fine di migliorare l'appropriatezza prescrittiva			
		DGR incarico al Gruppo Laboratori dell'Assessorato di valutare l'applicazione.			
	TOTALE				
	1.6 La radiodiagnostica	1.6.1 Appropriately prescrittiva	DD con costituzione un Gruppo di lavoro Radiologia in Assessorato	31/01/2011	indicatoriutilizzo grandi apparecchiature (es: tempo macchina, h di apertura al pubblico, professionalità coinvolte..) % delle indicazioni S (suggerito) sul totale dei tracciati C
			DGR su approvazione della modifica del nomenclatore tariffario	31/03/2011	
DGR su approvazione protocolli con i clinici					
DGR su approvazione di protocolli esecutivi delle analisi RM e TC					
		DGR su variazioni tariffe di rimborso di RM e TC			
1.6.2 Revisione della rete	DGR su approvazione della revisione della rete delle Diagnostiche per immagini in Piemonte	30/06/2011			
TOTALE			121931		

	2.1. Indirizzi per la definizione della consistenza organica	2.1.1 linee di indirizzo regionali in materia di determinazione delle consistenze organiche	DGR 62-896 del 25/10/2010		
--	--	---	---------------------------	--	--

2. PERSONALE	2.2 blocco prestazioni aggiuntive per il personale dipendente	2.2.1 indirizzi alle aziende di contenimento dei costi con blocco delle assunzioni	DGR entro il 31/01/2011		elenchi personale nominativi, rilevazione mensile su teste e costi
	2.3 blocco parziale turn over personale dipendente	2.3.1 indirizzi alle aziende di contenimento del blocco del turn over			
	2.4 riduzione costo altre forme di acquisizione del personale	2.4.1 riduzione del costo di altre forme del personale			
	2.5 definizione dei tetti di spesa per la consistenza organica	2.5.1 tetti di spesa della consistenza organica di ogni Azienda Sanitaria	DGR entro il 30/6/2011 definizione da parte della Regione dei tetti di spesa della consistenza organica di ogni azienda sanitaria.		elenchi personale nominativi, rilevazione mensile su teste e costi
	2.6 Mancata attivazione nuovi servizi a gestione diretta	2.6.1 disposizione di non attivare nuovi servizi	Entro il 31 ottobre 2011 predisposizione da parte delle ASR del programma di revisione delle consistenze organiche. Entro il		numero di atti aziendali, elenchi personale nominativi, rilevazione mensile su teste e costi
	TOTALE				
3 FARMACEUTICA TERRITORIALE	3.1 Revisione del Prontuario Terapeutico regionale (PT-RP)	3.1.1 Rivedere il PT-RP secondo il criterio delle categorie omogenee in funzione delle ricadute sulla spesa farmaceutica territoriale	DD nomina Commissione PT-RP DGR prima revisione PT-RP	31/1/2011 28/2/2011	incremento \geq 3% farmaci a brevetto scaduto su totale (per i medici convenzionati) incremento \geq 3% prescrizioni dei principio attivo su totale (per i medici dipendenti)
	3.2 Ridefinizione degli oneri della distribuzione per conto (DPC)	3.2.1 Ricontrattazione con Federfarma Piemonte accordo su DPC	DGR recepimento nuovo accordo DPC e diretta	28/02/2011	stipula accordo regionale della DPC entro 31/1/11 o implementazione della distribuzione diretta da parter delle ASR entro il 31/3/11
	3.3 Rafforzamento controllo appropriatezza prescrittiva	3.3.1 Indirizzi regionale per il miglioramento dell'appropriatezza prescrittiva di medici famiglia, pediatri, specialisti	DGR di assegnazione ai commissari/D l'obiettivo	31/01/2011	n° verbali commissioni per l'appropriatezza prescrittiva /anno = non $<$ 12 ; n° report dei lavori delle commissioni/anno = non $<$ 4 da trasmettere alla regione Piemonte non oltre il quindicesimo giorno del mese successivo al trimestre di controllo

<p>3.4 Monitoraggio prescrizioni in dimissione e dopo visita ambulatoriale</p>	<p>3.4.1 Distribuzione primo ciclo terapia e verifica aderenza a PT-RP da parte degli specialisti</p>	<p>atto indirizzo regionale alle ASR</p>	<p>31/03/2011</p>	<p>prescrizioni inappropriate vs totale incremento del valore della specifica tipologia di file F (distribuzione in dimissione o dopo visita ambulatoriale) di un valore minimo del 5%</p>
--	---	--	-------------------	--

	TOTALE				
4. FARMACEUTICA OSPEDALIERA	4.1 Appropriata e razionalizzazione d'utilizzo dei farmaci oncologici ad alto costo	4.1.1 Portare a regime il conferimento dati nel Registro AIFA onco	DD	28/02/2011	*) valore rimborso AIFA - da conto economico-/ consumo farmaci monitoraggio AIFA = a media regionale *) rispetto dell'obiettivo di riduzione % dell'inappropriatezza
	4.2 Centralizzazione in farmacia delle preparazioni antitumorali	4.2.1 Allestimento esclusivo in farmacia delle terapie (drug day)	DGR	28/02/2011	
	4.3 Unificazione delle procedure di gara	4.3.1 Selezione farmaci ed economie d'acquisto	DGR	31/01/2011	
	4.4 Ottimizzazione d'uso farmaci stimolanti eritropoiesi (ESA) in pazienti uremici	4.4.1 Utilizzo biosimilari ESA in luogo degli originator	DD costituzione tavolo regionale DGR	31/1/2011 28/2/2011	N° pazienti dializzati naive trattati con ESA biosimilari (prevalenti/incidenti)/N° pazienti dializzati naive trattati con PT ESA *100 = 100%
4. FARMACEUTICA OSPEDALIERA	4.5 Ottimizzazione d'uso farmaci stimolanti eritropoiesi/fattori crescita in pazienti oncologici	4.5.1 Utilizzo biosimilari ESA e fattori crescita in luogo degli originator	DD costituzione tavolo regionale DGR	31/1/2011 28/2/2011	
	4.6 Razionalizzazione d'utilizzo dei farmaci per il trattamento dell'ipertensione arteriosa polmonare (PAH)	4.6.1 Riduzione costi trattamenti PAH tramite rafforzamento controlli su diagnosi e prescrizioni	DD	28/02/2011	I. Numero dei pazienti registrati con diagnosi di malattia trattabile secondo linee guida con i farmaci oggetto della presente revisione nel sito con l'applicativo marare + numero e tipologia di piani terapeutici informatizzati compilati sullo st
	4.7 Monitoraggio appropriatezza d'uso delle immunoglobuline ev	4.7.1 Ricondurre la prescrizione di Ig ev entro utilizzi confermati da pratica clinica e linee guida tramite l'obbligo di indicare la diagnosi ICD9-CM per ogni prescrizione	DD	28/02/2011	prescrizioni Ig ev con diagnosi/prescrizioni IG ev totali

	TOTALE				
5 ASSISTENZA INTEGRATIVA e PROTESICA	5.1 Appropriately prescriptive and use	5.1.1 linee di indirizzo di appropriatezza prescrittiva	DGR	30/04/2011	- Riutilizzo almeno: a. del 15 % del totale degli ausili concessi per il 2011; b. del 30 % per il 2012. - Tetto massimo di spesa di 39 euro pro capite per l'assistenza integrativa e protesica per il 2011 e di 35 euro pro capite per il 2012.
		5.1.2 linee di indirizzo di appropriatezza di utilizzo			
	5.2 Implementazione e potenziamento di	5.2.1 mandato al CSI Piemonte per l'implementazione e il	mandato al CSI Piemonte	28/02/2011	
			consegna sistema informativo (PROTES)	31/12/2011	
	5.3 Centralizzazione dell'acquisizione di beni e servizi e miglioramento delle condizioni economiche	5.3 incarico di espletare le gare regionali ad SCR	DGR di incarico a SCR di espletare le gare tra le quali quelle sul materiale monouso, sugli ausili non personalizzati e riutilizzabili da indire	30/01/2011	
			5.3 produzione di linee guida per la distribuzione degli ausili	incarico all' Ufficio di Assistenza Integrativa-Protesica dell'Assessorato di valutare gli aspetti economici della distribuzione degli ausili agli assistiti. Definizione delle linee guida entro il 31.05.2011	
		5.3 nuova negoziazione con i fornitori su mat. di medicazione	Avvio della negoziazione da concludere	31/03/2011	
	5.4 Riorganizzazione dei Servizi di Assistenza Integrativa e Protesica, della logistica e degli approvvigionamenti delle ASR	5.4 Istituzione di un unico Servizio di Assistenza – Integrativa Protesica in ogni ASR	DGR	28/02/2011	
5.4 assegnazione di un tetto massimo di spesa pro capite					
5.4.riorganizzaione della logistica e dei magazzini centrali					
TOTALE					
6 ACQUISIZIONE DI	6.1 Indicazioni alle aziende relative alle modalità di acquisto	6.1.1 Indicazioni e prescrizioni alle aziende	DGR n. 3-360 del 20/7/2010 e DGR n. 62-896 del 25/10/2010	20/07/2010 25/10/2010	
		6.2 Standardizzazione domanda e appropriatezza utilizzo DM	6.2 Incarico a gruppo di lavoro per acquisizione SW anagrafiche	DGR avente ad oggetto "Repertori aziendali per i dispositivi medici" che preveda: nel 2011: - Insediamento gruppo di lavoro - Insediamento Commissioni - Attività di autorizzazione all'inserimento di nuovi DM - Attività di verifica infungibilità prodo	31/01/2011
	6.2 Costituzione Commissioni aziendali per i dispositivi medici				
	6.2 Stesura repertorio DM aziendali				
	6.2 Inserimento nel Repertorio di nuovi DM solo previa valutazione HTA e specifica autorizzazione				
6.2 Verifica effettiva infungibilità prodotti unici già in uso			Applicazione Reportorio DM e linee guida		

ALTRI BENI E SERVIZI		6.2 Linee guida corretto utilizzo DM				
	6.3 Centralizzazione procedure di acquisto e criteri di valutazione dei prodotti	6.3 Costituzione Ufficio Regionale	DGR avente ad oggetto "Pianificazione acquisti centralizzati e in aggregazione tra Aziende" che preveda: nel 2011: - Costituzione Ufficio Regionale - Adozione nuova pianificazione acquisti centralizzati e in aggregazione tra Aziende - Indizione gare regi	31/01/2011		
		6.3 Affidamento gare regionali a SCR e revisione pianificazione acquisti in aggregazione tra Aziende				
		Indizione gare regionali			% Convenzioni attivate	
		6.3 Indizione gare aggregate tra Aziende			% Gare aggiudicate	
		6.3 Linee guida per valutazione prodotti			Rispetto linee guida	
	6.3 Attivazione Osservatorio Regionale Prezzi presso SCR	Relazione di SCR				
TOTALE						
7 PRIVATI	7.1 definizione dei contratti	7.1.1 proroga degli attuali contratti per i primi tre mesi del 2011 con riduzione del tetto del 5% rispetto al I trimestre 2010.	DGR	28/02/2011	Indicatori di verifica del mantenimento dei tetti (i flussi amministrativi: SDO, ecc.) e di verifica del rispetto delle scadenze previste per l'invio	
		7.1 valutazione delle reali esigenze di prestazioni da erogatori privati	DGR	30/04/2011		
		7.1 linee guida per aggiornamento della struttura di contratto				
		indicazione dei tetti per ogni singola struttura				
		7.1 iter procedurale e i termini temporali per la sottoscrizione dei contratti				
		7.1 la sospensione dall'accreditamento agli erogatori privati che non sottoscrivessero gli accordi				
		7.1 obbligo di invio mensile dei flussi amministrativi da parte degli erogatori privati alle ASR di competenza				
7 PRIVATI		7.1 rafforzamento del processo di controllo e verifica dei dati trasmessi sia a livello aziendale che regionale				

7.1 revisione delle regole alla base del processo di autorizzazione, accreditamento e contrattualizzazione			
--	--	--	--

TOTALE				
8.1 Logistica	8.1 riorganizzazione rete logistica e realizzazione delle piattaforme logistiche integrate	DGR su raccolta dati ASR ed elaborazione analisi logistica regionale	28/02/2011	Rispetto tempistiche di trasmissione dei dati logistici delle ASR ad A.Re.S.S.
		DGR per approvazione progetto istituzione piattaforma logistica AT-AL, definizione assetto giuridico e mandato di espletare gara	30/04/2011	Adozione DGR
		DGR "Approvazione linee guida, definizione delle strutture ICT per supportare la centralizzazione dei magazzini, e individuazione team logistici aziendali"	30/06/2011	Adozione DGR
		Aggiudicazione gara piattaforma logistica AT-AL	31/9/2011	Aggiudicazione bando
		Avvio operativo piattaforma logistica AT- AL e trasferimento magazzini	07/2012	Comparazione tra costi gestioni attuali e futuri; KPI logistici ed economici
		DGR per seconda piattaforma logistica regionale	31/07/2011	Adozione DGR
				Rispetto tempistiche definite
Aggiudicazione bando				
		Comparazione tra costi gestioni attuali e futuri; KPI logistici ed economici		
		Adozione di DGR che recepisce la linea guida ed estende il debito informativo FITeB con la progressiva estensione del monitoraggio FITeB	30/06/2011	

8 PROGETTI REGIONALI NELL'AMBITO DEL RIORDINO DEL SISTEMA	8.2 HTM	8.2.1 Riordino della spesa sulle apparecchiature biomediche, Area Ospedaliera	Elaborazione di Linea guida per la programmazione degli investimenti tecnologici in conto capitale e relativo recepimento con DGR.	30/06/2011	emissione degli atti conti economici regionali monitoraggio regionale
			Attivazione di una Commissione, avente funzione di organo programmatico e di controllo sui finanziamenti destinati ad interventi sul parco tecnologico biomedico. 011.	30/06/2011	
			Elaborazione di Linea guida per il corretto ed omogeneo utilizzo delle diverse forme di investimento disponibili per l'acquisizione di beni tecnologici e relativo recepimento con DGR. .	30/06/2011	
			Istituzione con DGR di una "cabina di regia" regionale, composta da un rappresentante dell'Ingegneria Clinica per ciascuna delle ASR interessate e da rappresentanti dell'Assessorato, per coordinamento ed il monitoraggio delle azioni di alleggerimento tec	30/09/2011	
			Adozione di DGR avente ad oggetto "Costituzione di una funzione centralizzata per la pianificazione delle acquisizioni di tecnologie biomediche" che prevede anche la progressiva messa a regime nel corso del 2012.	31/12/2011	
			DGR che costituisce la funzione di Osservatorio delle tecnologie esclusive.	30/04/2011	
			Adozione di DGR avente ad oggetto "Costituzione di una funzione centralizzata per la pianificazione delle acquisizioni di servizi e ricambi manutentivi" che prevede progressiva messa a regime nel corso del 2012.	31/12/2011	
			verifica e imputazione condivisa dei parametri di spesa sulle voci di interesse e rafforzamento delle procedure di monitoraggio della dotazione di tecnologie biomediche	30/06/2011	

8 PROGETTI REGIONALI NELL'AMBITO DEL RIORDINO DEL SISTEMA	8.2.2 Riordino della spesa sulle apparecchiature biomediche, Area Territoriale e Domiciliare	definizione dell'entità delle risorse in conto capitale da investire annualmente	30/06/2011	emissione degli atti contabili economici regionali monitoraggio regionale
		P&C degli investimenti tecnologici	30/06/2011	
		definizione delle corrette strategie per il noleggio tecnologico ed azioni correttive	30/06/2011	
		azioni di raggruppamento e gestione di acquisti tecnologici omologhi	31/12/2011	
		azioni di raggruppamento e gestione degli acquisti di servizi manutentivi e ricambi	31/12/2011	
		Adozione di DGR avente ad oggetto "Revisione delle modalità tecniche di erogazione di presidi ed ausili domiciliari tecnologici agli Assistiti"	30/09/2011	
		rafforzamento delle risorse necessarie alla gestione delle problematiche	31/12/2011	
		redazione di un crono-programma delle attività per il proseguimento degli obiettivi del piano negli anni successivi	31/12/2011	
8.3 Edilizia sanitaria	8.3.1 Valorizzazione dei presidi ospedalieri a mezzo della rifunzionalizzazione e/o della riconversione verso modelli d'uso più sostenibili ed efficaci	definizione l'assetto della rete e le nuove funzioni sanitarie delle strutture, obblighi le aziende a pianificare le azioni di riordino, definisca tempi e modalità per le analisi a supporto della pianificazione degli investimenti necessari.	30/09/2011	Qualità strutturale Età convenzionale delle strutture Rapporto tra costi di adeguamento e valore di sostituzione
8.4 Tessera sanitaria	8.4.1 Progetto Tessera Sanitaria evoluzione "Medici in Rete" art 1, comma 810 LF 2007 e DPCM 26/3/2008	chiusura della prima fase di sperimentazione	31/01/2011	Elaborazioni ed analisi usando il Cruscotto Sistema TS
		chiusura della sperimentazione regionale e avvio a regime con esecutività delle disposizioni	30/06/2011	
	8.4.2 Progetto Tessera Sanitaria evoluzione "Sperimentazione Ricetta elettronica" art 1, comma 810 LF 2007 e DPCM 26/3/2008	introduzione alla sperimentazione della ricetta elettronica ospedaliera specialistica in ambito regionale e aziendale	30/06/2011	
	8.4.3 Monitoraggio Tetti di spesa specialistica strutture private	Comunicazione alle ASL, alle strutture private e al Sistema TS dei tetti riferiti ad ogni singola struttura definiti con deliberazione regionale	31/03/2011	
	8.4.4 DM 11/12/2009 Controllo regionale del diritto	le aziende sanitarie locali, in collaborazione con la regione dovranno completare l'attività di formazione/informazione a MMG/PLS, operatori sanitari, cittadini sull'implementazione e diffusione della presente procedura	15/03/2011	

	all'esenzione per reddito tramite Sistema TS	entro il 31 marzo 2011 le aziende sanitarie locali dovranno, utilizzando gli archivi MEF in loro possesso, completare la distribuzione, su supporto elettronico o cartaceo, a tutti i medici prescrittori degli elenchi delle posizioni di esenzione per reddi	31/03/2011
		utilizzo di tutti i medici prescrittori delle procedure di cui all'art. 1 del DM 11.12.2009.	01/04/2011